

工 程 表

■ 昼施工 ■ 夜施工 施工 株式会社 エステー工事
 工事名 管老幹2第3号 配水幹線布設工事 新潟市中央区関屋松波町1丁目他 地内 工期 令和2年11月13日 ~ 令和3年12月10日

月	6月																														備考	
工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
試掘工(工事箇所①)	■				■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		午後～バルブ 増締め 既設不断水側 ～撤去開始	
舗装切断	■													■		■																
準備工、協議	■							■				■																				
φ 500配水管撤去工	■				休工		■				休工		■				休工		■				休工		■							
	■																															
	■																															
	■																															
	■																															
月	7月																															備考
工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
φ 500配水管撤去工	■		■		■				■				■				■													工事箇所① 工事箇所③ 工事箇所③ 工事箇所③ 工事箇所③ 工事箇所②		
バルブ操作	■														■		■															
φ 300離脱防止設置	■																			■		■										
φ 300M栓工	■			休工		■				休工				■				休工		■				休工		■						
エアミルク注入工 φ 300	■			休工		■				休工				■				休工		■				■		休工						
キャップ工	■																														■	
路面本復旧工	■																			■				■								
	■																															

護国神社
 中間