工　　程　　表

施工　　株式会社　エステー工事

工事名　管老幹2第3号　配水幹線布設工事　　新潟市中央区関屋松波町1丁目他　地内　　工期　令和2年11月13日 ～ 令和3年12月10日

月	12月																												備考
工　　種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
準備工																																
舗装切断																														休工		
試掘工																																
現場パトロール					休工							休工							休工							休工						

月	1月																												備考
工　　種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
舗装切断(夜間)																																
試掘工(夜間)																																
試掘工			休工																													
試掘成果図作成										休工							休工							休工								
管割図協議																																
現場パトロール																																